Memória da reunião com o MMA sobre o projeto NAPP


Data: 01/08/2019
Horário: 10h00min
Participantes: Ten. Vidal (Defesa Civil), Elton (SEDEST), Mirian (MMA) e Thaianne (MMA)
Tipo: videoconferência

Assuntos:
· Prorrogação do prazo de execução do convênio;
· [bookmark: _GoBack]Andamento das metas: há 11 atividades, das quais 2 concluídas, 3 em andamento e 6 pendentes;
· Pendências e previsão de execução da meta 4, atividade de aquisição de equipamentos de atendimento a emergências: há necessidade de ajuste do plano de trabalho para liberação;
· Manual de atendimento a emergências.

Deliberações:
· Estado do Paraná, por meio da SEDEST, inserirá a solicitação do ajuste de trabalho no SICONV (Plataforma +Brasil), devendo o MMA fazer a liberação para a alteração;
· Estado do Paraná elaborará um cronograma para a execução de cada atividade em andamento e pendente, enviando posteriormente ao MMA.
· O Estado do Paraná deverá elaborar e enviar um relatório de andamento a cada três meses, inserindo-o no SICONV (próximo em novembro).




Com base no Termo Aditivo do Convênio nº793036/2013/SICONV publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069) nº 138, de 19 e julho de 2019, fl. 124, prorrogando o prazo de execução do convênio até o dia 16 de julho de 2021, solicitamos a autorização para realizar os ajustes nas datas do Plano de Trabalho no SICONV (Plataforma + Brasil), adequando-o às datas previstas na Nota Técnica nº 001/2019/SEDEST. 
Reforço a necessidade de ajuste para prosseguimento nas atividades de aquisição previstas no convênio, conforme orientação dos setores competentes da SEDEST/PR.


Meta 1: Aquisição de equipamentos para o laboratório do IAP
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico

Meta 3: projetos de bacias de contenção
Passo 0: Previsão de aquisição no orçamento do próximo ano – contrapartida (cerca de 300 mil)
Passo 1: Repasse da contrapartida e recebimento a verba do MMA
Passo 1: Revisar o Termo de Referência com pessoal do IAP
Passo 2: Enviar termo de referência com previsão de custos (sem orçamentos atualizados)
Passo 3: Revisão do Termo de Referência (off) pelo jurídico
Passo 4: Solicitação da informação orçamentária para aquisição dos equipamentos
Passo 5: Refazer orçamentos
Passo 6: Enviar o processo atualizado para o jurídico

