CONVÊNIO Nº 793036/2013
NOTA TÉCNICA PARA AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO


Em virtude da latência do projeto provocada pela demora no desenvolvimento das ações administrativas para sua execução, como o depósito da contrapartida, houve a necessidade de reorçar os materiais cuja aquisição estava prevista, bem como revisar os materiais necessários em virtude de metas já cumpridas através de outras fontes.
É importante ressaltar que houve alteração no preço dos equipamentos devido à latência e à recessão econômica que afetou o Brasil nestes últimos anos. Essa alteração está demonstrada nas tabelas e descrições abaixo. Verificou-se também a necessidade de revisão em face das rubricas orçamentárias indicadas, por serem identificados erros em alguns itens.
Por esses motivos, solicita-se a alteração do Plano de Trabalho nos moldes especificados neste documento. 

a. Configuração inicial do Projeto NAPP e desenvolvimento.

Abaixo segue tabela que indica as metas previstas no projeto inicial e a sua porcentagem de consecução.

	Meta
	Descrição da meta
	Atividade
	Realizado (%)
	Início 
	Término

	1
	Otimização da Capacidade de monitoramento Ambiental
	Equipagem do laboratório de análise de amostras de solo e água para produtos perigosos do IAP.
	50%
	01/04/2014
	31/07/2016

	2
	Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergência químicas
	Desenvolvimento dos protocolos de atendimento a emergência com produtos perigosos estadual e regional, e sua homologação.
	100%
	01/07/2014
	15/11/2014

	3
	Aquisição de projetos de engenharia
	Aquisição de serviço para confecção de 10 projetos de engenharia para 5 pontos sensíveis a vazamentos.
	0%
	01/02/2015
	30/06/2015

	4
	Capacitação
	Aquisição dos kits de capacitação e dos kits operacionais para os NAPPs; 
	0%
	15/02/2014
	30/06/2015

	
	
	Estruturação dos planos de curso e definição dos instrutores de intervenção a emergências com produtos perigosos; 
	0%
	
	

	
	
	Capacitação dos gestores dos NAPPs; 
	0%
	
	

	
	
	Capacitação do pessoal dos NAPPs; e 
	0%
	
	

	
	
	Capacitação das demais instituições da CEP2R2.
	0%
	
	

	5
	Definição dos NAPPS e elaboração de estudos
	Definição dos 5 NAPPs; definição dos gestores dos NAPPs; 
	100%
	31/12/2013
	01/08/2015

	
	
	Estudos de medidas mitigadoras de acidentes com produtos perigosos.
	100%
	
	

	
	


Quadro 1: Status de desenvolvimento das metas do convênio


No quadro a seguir estão discriminadas as ações implementadas e as alterações solicitadas no Plano de Trabalho. É importante ressaltar que o valor indicado é o previsto no documento base do projeto NAPP, que se divide nas rubricas específicas. 
 
	Meta
	Descrição
	Especificação
	Ações implementadas
	Alteração solicitada
	Valor Previsto inicial

	1
	Otimização da Capacidade de monitoramento Ambiental
	Equipagem do laboratório de análise de amostras de solo e água para produtos perigosos do IAP.
	Compra de equipamentos para laboratório por meio de convênio com ANA.
	-
	R$ 992.135,00

	2
	Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergência químicas
	Desenvolvimento dos protocolos de atendimento a emergência com produtos perigosos estadual e regional, e sua homologação.
	Já foram desenvolvidos os protocolos de atendimento a emergências para o Estado do Paraná pela Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Perigosos – CEP2R2 PR. Os protocolos foram desenvolvidos a partir de amplas discussões dentro da Comissão, da qual participam diversas instituições (em especial as indicadas no protocolo) e, posteriormente, homologado dentro do Grupo de Trabalho específico para transporte rodoviário de produtos perigosos – GT Rodoviário.
	-
	R$ 4.500,00

	3
	Aquisição de projetos de engenharia
	Aquisição de serviço para confecção de 10 projetos de engenharia para 5 pontos sensíveis a vazamentos.
	-
	-
	R$ 187.000,00

	4
	Capacitação
	4.1Aquisição dos kits de capacitação e dos kits operacionais para os NAPPs; 
4.2estruturação dos planos de curso e definição dos instrutores de intervenção a emergências com produtos perigosos; 
4.3 capacitação dos gestores dos NAPPs; 
4.4 capacitação do pessoal dos NAPPs; e 
4.5 capacitação das demais instituições da CEP2R2.
	4.1 Parte dos kits operacionais será adquirida pelo Projeto de Fortalecimento da Gestão de Riscos e Desastres firmado entre o Estado do Paraná e o Banco Mundial, devendo a outra parte ser adquirida através do presente projeto Com o desenvolvimento de ambos os projetos, simultaneamente, será possível ampliar a abrangência do atendimento no Paraná, aumentando a quantidade de unidades estruturadas com equipamentos de 5 para 18.

	4.1 Kits de atendimento serão adquiridos pelo Projeto de Fortalecimento para a Gestão de Riscos e Desastres. 
São necessários, não obstante, materiais de contenção de vazamentos em grande quantidade para o atendimento mais próprio, adequado, eficaz e eficiente. 
4.3 É necessária, no entanto, a capacitação dos gestores dos NAPPs, que seria realizada em instituição de renomado saber na área, garantindo a melhoria no conhecimento já existente no Corpo de Bombeiros atualmente. Os gestores serão os responsáveis por desenvolver a capilarização da capacitação, repassando o conhecimento para todos os demais profissionais da cadeia de atendimento a serem capacitados, dentro do escopo dos itens 4.4 e 4.5.
As capacitações previstas nos itens 4.4 e 4.5 será realizada pelos gestores, após a capacitação destes.
	R$ 629.872,10

	5
	Definição dos NAPPS e elaboração de estudos
	Definição dos 5 NAPPs; definição dos gestores dos NAPPs; estudos de medidas mitigadoras de acidentes com produtos perigosos.
	Em virtude da existência do projeto com o Banco Mundial, cujo recurso é maior, é possível ampliar a quantidade de 5 NAPPs para 18 NAPPs. Isso objetiva prover maior amplitude para a existência dos NAPPs e maior abrangência de atendimento operacional.
Assim, serão providas com equipamentos todas as unidades operacionais de atendimento a emergências com produtos perigosos no Paraná, que tem sede nos seguintes municípios, lembrando que Curitiba possui mais de um núcleo de atendimento:
Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Maringá, São José dos Pinhais, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Francisco Beltrão, Pato Branco, Umuarama, Apucarana, Guarapuava, Araucária e Telêmaco Borba. 
Estudos já estão sendo implementados na Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a emergências com Produtos Perigosos – CEP2R2 para a implementação de medidas mitigadoras, sendo especificamente tratados no GT Rodoviário, no que se refere ao escopo do presente projeto. 
	Realocação do recurso para ações de capacitação e produção de manual. 
	R$ 600.000,00

	TOTAL
	2.413.507,10


Quadro 2: Plano de Trabalho e alterações


b. Readequação do Plano de Trabalho

Considerando os motivos e dados já expostos e as informações apresentadas na sequência, solicitamos a alteração do Plano de Trabalho para que possua a configuração indicada abaixo. É importante frisar que prezou-se para que as rubricas ficassem concentradas em Investimento para a meta 1, por serem equipamentos laboratoriais, e Consumo para os materiais da meta 4.

	Meta
	Descrição
	
	(1) Valor da meta
	(1) Rubricas da metal
	Ações implementadas
	(2) Readequação do valor
	(2) Rubrica da readequação
	Alteração Especificação
	Valor por alteração

	1
	Otimização da Capacidade de monitoramento Ambiental
	
	
	R$ 992.135,00

	449052 (Investimento)
R$ 621 98.735,00
	Compra de equipamentos para laboratório por meio de convênio com ANA.
	R$692.135,00
	449052 (Investimento)
R$ 692.135,00
	Correção da Rubrica. 
O equipamento Analisador TOC (R$ 300.000,00 da rubrica 339030 – Consumo) já foi adquirido pelo IAP. Nesse sentido, solicita-se que o valor previsto para o equipamento seja remanejado para a meta 4.

	R$698.735,00

	2
	Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergência químicas
	
	R$ 4.500,00

	
	Já foram desenvolvidos os protocolos de atendimento a emergências para o Estado do Paraná pela Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Perigosos – CEP2R2 PR. Os protocolos foram desenvolvidos a partir de amplas discussões dentro da Comissão, da qual participam diversas instituições (em especial as indicadas no protocolo) e, posteriormente, homologado dentro do Grupo de Trabalho específico para transporte rodoviário de produtos perigosos – GT Rodoviário.
	R$ 81.656
	339035 (Consultoria)
R$ 555.510,00
	Protocolos de contingência já foram produzidos. Modificação do objetivo para produção de Manual de Emergências com Produtos Perigosos em formato livro. 
	R$ 81.656

	3
	Aquisição de projetos de engenharia
	
	R$ 187.000,00

	339039 (Serviço de Terceiro)
R$ 187.000,00 de R$192.000,00
	-
	R$ 192.000,00
	339039 (Serviço de Terceiro)
R$ 187.000,00 de R$192.000,00
	Não há alterações para esta meta
	R$ 192.000,00

	4
	Capacitação
	
	R$ 629.872,10
	339030 (Mat. Consumo)
R$ 908.500,00

	[bookmark: _GoBack]4.1 Parte dos kits operacionais será adquirida pelo Projeto de Fortalecimento da Gestão de Riscos e Desastres firmado entre o Estado do Paraná e o Banco Mundial, devendo a outra parte ser adquirida através do presente projeto Com o desenvolvimento de ambos os projetos, simultaneamente, será possível ampliar a abrangência do atendimento no Paraná, aumentando a quantidade de unidades estruturadas com equipamentos de 5 para 18.

	R$ 1.224.872,10 (R$ 908.500,00
+ R$ 473.854,00
+ R$ 23.310,00
+ R$ 35.452,10)


	339030 (Mat. Consumo)
R$ 915.100,00
339035 (Consultoria)
R$ 555.510,00

	Readequar os materiais a serem adquiridos, conforme é demonstrado no item específico neste documento. 

	R$ 1.224.872,10 (R$ 908.500,00
+ R$ 473.854,00
+ R$ 23.310,00
+ R$ 35.452,10)



	
	
	
	
	
	Em virtude da existência do projeto com o Banco Mundial, cujo recurso é maior, é possível ampliar a quantidade de 5 NAPPs para 18 NAPPs. Isso objetiva prover maior amplitude para a existência dos NAPPs e maior abrangência de atendimento operacional.
Assim, serão providas com equipamentos todas as unidades operacionais de atendimento a emergências com produtos perigosos no Paraná, que tem sede nos seguintes municípios, lembrando que Curitiba possui mais de um núcleo de atendimento:
Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Maringá, São José dos Pinhais, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Francisco Beltrão, Pato Branco, Umuarama, Apucarana, Guarapuava, Araucária e Telêmaco Borba. 
Estudos já estão sendo implementados na Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a emergências com Produtos Perigosos – CEP2R2 para a implementação de medidas mitigadoras, sendo especificamente tratados no GT Rodoviário, no que se refere ao escopo do presente projeto. 
	
	
	Na proposta inicial a capacitação seria executada especificamente pelo Corpo de Bombeiros. Solicitamos, no entanto a alocação dos valores previstos da meta 5 para a capacitação, possibilitando a capacitação do pessoal dos NAPPs; e capacitação das demais instituições da CEP2R2.
Estruturação dos planos de curso e definição dos instrutores de intervenção a emergências com produtos perigosos;
	

	5
	Definição dos NAPPS e elaboração de estudos
	
	R$ 600.000,00
	339035 (Consultoria)
R$ 555.510,00
339014 
(Diárias)
R$ 23.310,00
339033 (Passagem)
R$ 35.452,10

	TOTAL
	R$ 0.000,00
	-
	Definição dos 5 NAPPs; definição dos gestores dos NAPPs.
	R$ 0.000,00

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	2.413.507,10


Quadro 3: Proposta de alocação financeira vislumbrando a alteração do Plano de Trabalho

Quanto à cronologia das metas, propomos as seguintes datas:
	Meta
	Descrição
	Início
	Final

	1
	Otimização da Capacidade de monitoramento Ambiental
	15/03/19
	15/03/20

	2
	Elaboração dos protocolos padronizados de atendimento a emergência químicas
	15/03/19
	15/03/20

	3
	Aquisição de projetos de engenharia
	15/02/18
	15/06/19

	4
	Capacitação
	15/12/18
	15/06/19

	5
	Definição dos NAPPS e elaboração de estudos
	15/12/18
	15/06/19


Quadro 4: Proposta de datas de execução do novo Plano de Trabalho

Neste sentido, seguem abaixo as motivações e especificações de modificação das metas, em acordo com a proposta apresentada no presente item. 



c. Exposição de Dados Técnicos para a alteração do Plano de Trabalho


1) Atualização da Meta 4 – Capacitação 

Devido à latência no desenvolvimento do Projeto NAPP, está em desenvolvimento outro projeto financiado pelo Banco Mundial para a aquisição de equipamentos para atendimento a emergências com produtos perigosos. Esse projeto prevê a compra de equipamentos para 18 locais, isto é, 18 NAPP. Assim, propõe-se a complementação dos projetos, de maneira que o presente projeto tenha os materiais alterados. Assim, os materiais que atenderiam a 15 NAPP, atenderam a 18 NAPP, contando com a integração com o projeto desenvolvido com o Banco Mundial. 
Solicita-se também a modificação do modelo de capacitação prevista, já que a meta 5 foi desenvolvida pela Comissão Estadual de Proteção e Defesa Civil, sendo possível realocar os recursos e aumentar a qualidade do treinamento oferecido. 

Modificação dos equipamentos da meta 4

Com referência aos equipamentos, os inicialmente previstos são os seguintes:

	Ord
	Material
	Qtd
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Roupa de proteção nível “A”
	4
	R$ 6.115,00
	R$ 24.460,00

	2
	Roupa de proteção nível “B”
	4
	R$ 1.725,00
	R$ 6.900,00

	3
	Roupa de proteção nível “C”
	10
	R$ 50,00
	R$ 500,00

	4
	Par de joelheiras para espaço confinado
	8
	R$ 165,00
	R$ 1.320,00

	5
	Capacete de proteção espaço confinado
	8
	R$ 1.100,00
	R$ 8.800,00

	6
	Luvas de algodão
	8
	R$ 1,60
	R$ 12,80

	7
	Canivete simples
	8
	R$ 42,00
	R$ 336,00

	8
	Par de botas de PVC (sete léguas)
	10
	R$ 49,00
	R$ 490,00

	9
	Par de luvas PVC
	6
	R$ 12,00
	R$ 72,00

	10
	Par de luvas de borracha nitrílica
	10
	R$ 6,80
	R$ 68,00

	11
	Par de luvas de borracha butílica
	10
	R$ 10,00
	R$ 100,00

	12
	Rolo de silvertape 50 M – 3M
	3
	R$ 98,00
	R$ 294,00

	13
	Máscaras faciais
	4
	R$ 490,00
	R$ 1.960,00

	14
	Filtros PV (polivalente)
	20
	R$ 98,00
	R$ 1.960,00

	15
	Caixas ALC para acondicionamentos
	12
	R$ 45,00
	R$ 540,00

	16
	Binóculo
	1
	R$ 390,00
	R$ 390,00

	17
	Megafone
	1
	R$ 300,00
	R$ 300,00

	18
	Fita de Isolamento com 200 metros
	1
	R$ 12,00
	R$ 12,00

	19
	Rádio portátil HT intrinsecamente seguros
	2
	R$ 1.890,00
	R$ 3.780,00

	20
	Medidor de gases multigás com bomba manual, mangueirinha, filtros e ponta de prova
	1
	R$ 5.900,00
	R$ 5.900,00

	21
	Lanternas intrinsecamente seguras
	2
	R$ 890,00
	R$ 1.780,00

	22
	Equipamentos de Proteção Respiratória (Autônomo) completo
	1
	R$ 8.034,00
	R$ 8.034,00

	23
	Luva de hidrante
	1
	R$ 78,00
	R$ 78,00

	24
	Chave de hidrante
	1
	R$ 1.090,00
	R$ 1.090,00

	25
	Coluna de hidrante
	1
	R$ 590,00
	R$ 590,00

	26
	Redução giratória
	4
	R$ 150,00
	R$ 600,00

	27
	Junta rosca-storz
	1
	R$ 68,00
	R$ 68,00

	28
	Mangueiras 63 mm – 15 m – tipo 2
	4
	R$ 490,00
	R$ 1.960,00

	29
	Mangueiras 38 mm – 15 m – tipo 2
	8
	R$ 290,00
	R$ 2.320,00

	30
	Divisor em bronze
	1
	R$ 720,00
	R$ 720,00

	31
	Esguicho pistola 63mm
	1
	R$ 2.100,00
	R$ 2.100,00

	32
	Esguicho pistola 38 mm
	2
	R$ 1.890,00
	R$ 3.780,00

	33
	Adaptador para aplicação de espuma
	1
	R$ 1.540,00
	R$ 1.540,00

	34
	Redutor de espuma (proporcionador de meio)
	1
	R$ 1.780,00
	R$ 1.780,00

	35
	Cones grandes 75 cm com ABNT
	6
	R$ 129,00
	R$ 774,00

	36
	Chaves de hidrante
	4
	R$ 1.090,00
	R$ 4.360,00

	37
	Bombonas de 20 L de LGE
	2
	R$ 380,00
	R$ 760,00

	38
	PROPAK
	1
	R$ 6.840,00
	R$ 6.840,00

	39
	Alavanca pé de cabra
	1
	R$ 38,00
	R$ 38,00

	40
	Corta-frio (diferentes tamanhos)
	3
	R$ 130,00
	R$ 390,00

	41
	Arco de serra
	1
	R$ 26,00
	R$ 26,00

	42
	Chave de fenda
	1
	R$ 2,60
	R$ 2,60

	43
	Chave Phillips
	1
	R$ 2,60
	R$ 2,60

	44
	Martelo médio de aço
	1
	R$ 22,00
	R$ 22,00

	45
	Alicate médio
	1
	R$ 36,00
	R$ 36,00

	46
	Caixa plástica com rodas (organizadora) para kit de 1ª intervenção.
	1
	R$ 350,00
	R$ 350,00

	47
	Conjunto de batoque e cunhas de tamanhos diferentes de madeira macia – 30 peças
	1
	R$ 36,00
	R$ 36,00

	48
	Martelo de borracha médio
	1
	R$ 20,00
	R$ 20,00

	49
	Massa (pó) de vedação (plug & dike) 1 kg
	4
	R$ 160,00
	R$ 640,00

	50
	Parafusos de alto enroscamento planos
	10
	R$ 130,00
	R$ 1.300,00

	51
	Parafusos de alto enroscamento cônicos
	10
	R$ 130,00
	R$ 1.300,00

	52
	Parafusos de alto enroscamento esféricos
	10
	R$ 130,00
	R$ 1.300,00

	53
	Conjunto de tamponamento composto por fita longa (10m), catraca, almofada (tampão) e anteparo
	1
	R$ 150,00
	R$ 150,00

	54
	Batoques em aço
	3
	R$ 50,00
	R$ 150,00

	55
	Pacote com no mínimo 80 braçadeiras plásticas grandes
	10
	R$ 18,00
	R$ 180,00

	56
	Rolo de lona plástica preta
	1
	R$ 365,00
	R$ 365,00

	57
	Sacos de areia pequenos
	10
	 
	R$ 0,00

	58
	Pás de aço
	2
	R$ 26,00
	R$ 52,00

	59
	Enxadas de aço
	2
	R$ 26,00
	R$ 52,00

	60
	Machado picareta
	1
	R$ 86,00
	R$ 86,00

	61
	Pás antifaiscante com cabo de madeira
	2
	R$ 40,00
	R$ 80,00

	62
	Enxadas antifaiscante com cabo de madeira
	2
	R$ 40,00
	R$ 80,00

	63
	Concha
	1
	R$ 30,00
	R$ 30,00

	64
	Carrinho de mão
	1
	R$ 70,00
	R$ 70,00

	65
	Tambor para salvatagem
	1
	R$ 50,00
	R$ 50,00

	66
	Spildrum overpack marplast
	1
	R$ 1.016,00
	R$ 1.016,00

	67
	Tambor 200 L para receber líquidos de plástico
	1
	R$ 60,00
	R$ 60,00

	68
	Barreiras de absorção de 3m
	10
	R$ 342,00
	R$ 3.420,00

	69
	Pacotes de turfa 10 Kg
	2
	R$ 115,00
	R$ 230,00

	70
	Pacote de sorbes
	2
	R$ 100,00
	R$ 200,00

	71
	Caixas de mantas de absorção
	2
	R$ 250,00
	R$ 500,00

	72
	KIT CORREDOR DE DESCONTAMINAÇÃO (Anexo B)
	1
	R$ 1.000,00
	R$ 1.000,00

	74
	Conjunto de Ferramenta de Cobre

Composto por:
1 “Chave grifo de 2 ½”
1 “Chave Inglesa 10”
2 Alicate tipo comum
1 Martelo unha
1 Jogo chave estrela (10x11mm, 12x13mm,14x15mm, 16x17mm)
1 Alicate bico de papagaio
1 Chave de fenda 20 cm
1 Chave Philips 20 cm
1 Espátula pequena
1Talhadeira “L”
1 Caixa de ferramenta de plástico
	1
	R$ 8.423,00
	R$ 8.423,00

	75
	Simulador Roupa de proteção nível “A”
	06
	R$ 400,00
	R$ 2.400,00

	76
	Simulador Roupa de proteção nível “B”
	02
	R$ 400,00
	R$ 800,00

	77
	Simulador Roupa de proteção nível “C”
	10
	R$ 50,00
	R$ 500,00

	78
	Rolo de silvertape 50 M – 3M
	3
	R$ 98,00
	R$ 294,00

	TOTAL
	R$123.020,00


Quadro 5: Materiais operacionais para cada um dos 5 NAPPs inicialmente previstos para a meta 4

Solicita-se a troca dos equipamentos, excluindo todos os itens, exceto os de número 3, 9, 12, 13,14, 18, 47, 49, 68, 69, 70 e 71 pelos motivos já exposto. Assim, os materiais a serem adquiridos seriam os seguintes:

	ITEM
	Material (EPI)
	QTD
	MENOR VALOR R$
	VALOR TOTAL R$

	1
	Roupar de Proteção Nível C
	200
	R$     218,66
	R$43.732,00

	2
	Par de luvas PVC
	200
	R$        25,83
	R$5.166,00

	3
	Silvertape 
	200
	R$        42,59
	R$8.518,00

	4
	Máscaras faciais
	140
	R$     928,90
	R$130.046,00

	5
	Filtros PV (polivalentes)
	200
	R$     180,43
	R$36.086,00

	6
	Fita de isolamento com 200m
	200
	R$        16,06
	R$3.212,00

	7
	Conjunto de batoques e cunhas de tamanhos diferentes de madeira macia - 30 peças
	60
	R$     276,83
	R$16.609,80

	8
	Massa de vedação (plug & dike) 1 kg
	240
	R$     297,50
	R$71.400,00

	9
	Barreira de absorção de 3m
	340
	R$  1.253,33
	R$426.132,20

	10
	Pacote de turfa 10 kg
	140
	R$     258,33
	R$36.166,20

	11
	Pacote de sorbes
	140
	R$     395,93
	R$55.430,20

	12
	Caixa de manta de absorção
	120
	R$     679,33
	R$81.519,60

	TOTAL
	 
	R$ 914.018,00


Quadro 6: Materiais a serem adquiridos para atendimento a emergências.

Modificação do modelo de capacitação na meta 4

Os treinamentos realizados até o momento no Estado são muito superficiais, sendo necessária a capacitação dos atores envolvidos no atendimento a emergências em instituição de renomado saber na área, o que proverá tais atores com o conhecimento necessário ao atendimento adequado às emergências. A despesa seria inserida na rubrica 339035 – Consultoria e Serviços, nas quantidades descritas abaixo:

	Ação
	Qtd
	valor 
	valor total

	Capacitação dos gestores do NAPP em resposta a emergência com produtos perigosos.
	148
	R$ 3.200,00
	R$ 473.600,00


Quadro 7: Demonstrativo de valores para capacitação de gestores.

Essa capacitação seria direcionada, principalmente, aos gestores dos NAPPs. Serão capacitados ao menos 2 gestores por núcleo, podendo ser capacitados em mais de uma especialidade. Após a capacitação, esses gestores seriam responsáveis por fazer a preparação de um plano de curso para replicação do conhecimento aos efetivos dos NAPPs e aos profissionais das instituições que compõe a CEP2R2 – PR. 

É preciso enfatizar que houve a procura e pesquisa por empresas que oferecessem o treinamento, porém estas, a exemplo da CETESB, que também é reconhecida no cenário nacional, não têm a capacidade de oferecer o treinamento nos moldes solicitados. 

Ressalto, também que o treinamento nos moldes propostos visa à ampliação das capacidades de técnicos já envolvidos com o atendimento de produtos perigosos, fato que torna preponderante a necessidade de empresa capaz de capacitar esses profissionais. 
Por estes motivos, o levantamento de preços presente na proposta de alteração do plano de trabalho do convênio entre SEMA-PR e MMA ficou limitada à proposta única no quesito treinamento.


2) Atualização da Meta 5 – Definição dos NAPPs e elaboração de estudos de medidas mitigadoras

As medidas mitigadoras já estão sendo estudadas pela CEP2R2 – PR, mais especificamente pelo GT Rodoviário, sendo verificada a viabilidade e capacidade de execução das medidas sugeridas em reunião com ampla discussão. Foram originados, inclusive, comunicados técnicos de medidas já avaliadas. As definições podem ser encontradas nas atas da Comissão e do GT, disponíveis no endereço eletrônico:
Atas CEP2R2: 
http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266

Atas GT Rodoviário e demais GTs:
http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=317

Portanto, solicita-se a alocação dos recursos previstos para esta meta, isto é, os alocados na rubrica orçamentárias 339035 – Consultoria, para a meta 2 e para a meta 4, conforme o disposto no quadro 3.


1º Ten. QOBM Marcos Vidal da Silva Junior
Representante da Defesa Civil na CEP2R2
