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ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE
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	km ini 
	km final 
	Irregularidade 
	Situação
08/2019
	Previsão 2019
	Previsão 2020

	4,300 
	  
	Invasão - casa LD 
	
	30-11-2019
	

	11,400 
	  
	Nivelamento precário 
	Executado 06/19
	
	

	11,700 
	  
	Nivelamento precário 
	Executado 06/19
	
	

	13,100 
	  
	Nivelamento precário 
	Executado 07/19
	
	

	13,100 
	  
	Alinhamento precário 
	Executado 07/19
	
	

	16,900 
	  
	Nivelamento precário 
	
	31-10-2019
	

	19,900 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	20,200 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	Executado 05/19
	
	

	22,500 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	Executado 05/19
	
	

	23,520 
	23,546 
	Trilho achatado 
	
	
	30-06-2020

	24,700 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	Executado 05/19
	
	

	24,700 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	29,100 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	30,100 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	30,200 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	31,400 
	  
	Trilho defeituoso 
	
	
	30-06-2020

	32,700 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	40,500 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	43,500 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	43,500 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	43,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	44,100 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	45,300 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	45,500 
	  
	PN assoreada 
	
	30-10-2019
	

	45,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	48,600 
	49,300 
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	49,300 
	49,900 
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	51,100 
	  
	Contratrilhos desligados 
	
	30-09-2019
	

	54,050 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	55,100 
	  
	Nivelamento precário 
	
	31-10-2019
	

	55,100 
	  
	Alinhamento precário 
	
	31-10-2019
	

	60,100 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	60,300 
	  
	Contratrilhos desligados e fixação insuficiente 
	
	30-09-2019
	

	61,700 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	63,200 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	65,300 
	65,800 
	Invasão - cerca arame com mourões de concreto e madeira 
	
	30-11-2019
	

	km ini 
	km final 
	Irregularidade 
	
	
	

	66,800 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	68,400 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	69,300 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	69,300 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	69,900 
	  
	Contratrilhos desligados e fixação insuficiente 
	
	30-09-2019
	

	72,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	72,800 
	73,500 
	Trilho achatado 
	
	
	30-06-2020

	72,800 
	73,500 
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	72,800 
	73,500 
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	73,600 
	  
	Contratrilhos faltando segmento e fixação insuficiente 
	
	30-09-2019
	

	77,400 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	78,100 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	78,100 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	80,700 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	80,700 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	81,700 
	82,000 
	Trilho achatado 
	
	
	30-06-2020

	81,700 
	82,000 
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	87,000 
	87,300 
	Invasão - cerca elétrica LE 
	
	30-11-2019
	

	91,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	92,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	94,300 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	96,900 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	97,400 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	97,400 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	97,800 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	97,800 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	98,800 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	98,800 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	100,000 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	100,000 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	100,000 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	100,000 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	100,900 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	103,000 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	103,000 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	106,800 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	111,000 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	30-09-2019
	

	115,100 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	118,200 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	118,200 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	127,900 
	  
	Drenagem deficiente 
	
	30-10-2019
	

	127,900 
	  
	Erosão no talude de corte 
	
	30-10-2019
	

	128,600 
	  
	Contratrilhos desligados e fixação insuficiente 
	
	30-11-2019
	

	km ini 
	km final 
	Irregularidade 
	
	
	

	128,900 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	130,500 
	  
	Lastro contaminado 
	Executado 07/19
	
	

	133,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	134,000 
	137,000 
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	139,900 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	140,200 
	  
	Trilho patinado 
	
	30-11-2019
	

	140,300 
	  
	Trilho patinado 
	
	30-11-2019
	

	147,500 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	147,600 
	  
	Invasão - cerca elétrica LE 
	
	30-11-2019
	

	150,000 
	  
	Mato/galhos em excesso 
	
	31-12-2019
	

	152,000 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	156,500 
	  
	Nivelamento precário 
	
	30-09-2019
	

	163,700 
	  
	PN sem sinalização 
	
	30-09-2019
	

	164,100 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	165,300 
	  
	Alinhamento precário 
	
	30-09-2019
	

	174,300 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	174,300 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	181,400 
	  
	Trilho patinado 
	
	30-11-2019
	

	186,700 
	  
	Trilho achatado 
	
	
	30-06-2020

	193,000 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	193,000 
	  
	Nivelamento precário 
	Executado 06/19
	
	

	197,100 
	  
	Trilho corrugado 
	
	
	30-06-2020

	215,950 
	  
	PN sem sinalização (avariada) 
	
	30-09-2019
	

	216,800 
	  
	Invasão - cerca arame fixa nova LE 
	
	30-11-2019
	

	217,000 
	  
	Invasão - cerca elétrica LD 
	
	30-11-2019
	

	221,000 
	  
	Trilho achatado 
	
	
	30-06-2020

	221,000 
	  
	Trilho desgas. fino 
	
	
	30-06-2020

	222,800 
	  
	Trilho patinado 
	
	30-11-2019
	

	229,200 
	  
	PN sem sinalização 
	
	30-09-2019
	

	232,100 
	  
	Lastro contaminado 
	
	30-10-2019
	

	233,700 
	  
	Invasão - cerca - LD 
	
	30-11-2019
	

	235,200 
	  
	Invasão - cerca - LE 
	
	30-11-2019
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