

Ofício nº 001299/2022

Curitiba, 18 de maio de 2022

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo REC-PR-4108304-20211118-02

Excelentíssimo Senhor Secretário:

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria para estender o prazo limite inicialmente previsto de 23/06/2022 para 23/07/2022 para envio da documentação relacionada ao art. 11 da Portaria MDR 3.033/2020.

2. A necessidade da solicitação está vinculada a entraves legais que esta Coordenadoria, com o apoio da UNIOESTE tem enfrentado, especialmente quanto a cumprir exigências relacionadas a informação orçamentária e financeira que é parte integrante do Processo Licitatório, que foi equacionada com a criação de Lei nº 21.041 de 04 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado edição nº 11.168 de 04 de maio de 2022, bem como elaboração de Termo de Cooperação Técnico-Financeira nº 002/2022 entre a CEDEC e a UNIOESTE.

Ao Excelentíssimo Senhor
Alexandre Lucas Alves,
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil,
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704 - Brasília/DF.
RMSH/FRS

CEDEC

Ofício nº 001299/2022

Fls. 2

3. Informamos que a licitação tem previsão para ocorrer às 10h00min no dia 07 de junho de 2022 na UNIOESTE (Campus de Foz do Iguaçu), através de concorrência nº 22/2022, tipo “Menor Preço”, publicada no Diário Oficial da União (Seção 3) nº 84, de 5 de maio 2022, pág. 178.

4. Informamos também que já possuímos informações bancárias já inseridas no Sistema Federal (S2ID).

AGENCIA: 3793-1 CONTA CORRENTE: 13.482-1 BANCO: BANCO DO BRASIL
--

5. Certos de poder contar com vossa colaboração, antecipo minhas considerações.

Respeitosamente,



Cel. QOBM Fernando Raimundo Schunig
Coordenador Estadual de Defesa Civil.