

Minuta de Plano de Trabalho para o ano de 2020 – PREVINA

Ord.	META	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ÓRGÃOS APOIADORES	PRAZO	CONDICIONANTE	ESTIMATIVA P/ ORÇAMENTO – 2020 / R\$
01	Elaboração de 15 Planos de Contingência para mais 15 Unidades de Conservação – UC's	IAP	CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil	outubro	Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração	-
02	Atualização dos 11 Planos de Contingencia existentes das UC's	IAP	CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil	maio	Apoio das Regionais de Defesa Civil para elaboração	-
03	Adquirir equipamentos para equipar as 25 UC's que terão Planos de Contingência	IAP		junho		?
04	Realizar capacitação de 60 brigadistas para atuação nas UC's que possuem Planos de Contingência	B. P. Ambiental	CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil	até junho	Destinação prévia de equipamentos por parte do IAP ao B. P. Ambiental	
04	Destinar 60 equipamentos de proteção individual ao B. P. Ambiental	IAP	B. P. Ambiental		Inserido na meta 03	-
05	Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a operação Quati João, com representantes das 25 UC's que terão Planos de Contingência	IAP	CORPO DE BOMBEIROS / Regionais de Defesa Civil	abril	Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAP	18.000,00
06	Capacitação e formação da brigada para atuação na UC da Ilha do Mel	CORPO DE BOMBEIROS	IAP		Aquisição e destinação dos equipamentos por parte do IAP	1.000,00

07	Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do 08helibalde em operações de combate a incêndios	BPMOA		até junho		Já previsto nas horas da Unidade
08	Aquisição e destinação de 1 reservatório que permita abastecimento dos helibaldes na base Norte do BPMOA	IAP	BPMOA	junho		5.000,00
09	Atualização do Plano de Trabalho integrante do Termo Cooperação com IAP, vislumbrando previsão de seguro aos voluntários	FEPAM	IAP	fevereiro		Não definido
10	Implementação dos Planos de Contingência das UC's no sistema informatizado de defesa civil – SISDC	CEDEC		maio		50.000,00
11	Realizar um simulado de mesa com as instituições envolvidas, incorporando a Operação Quati João	TODOS		até junho		-
12	Tornar público todos os Planos de Contingência das UC's**	IAP / CEDEC		novembro		-

- * para que o órgão envolvido aponte sua capacidade na próxima reunião;
- ** ocultando os contatos particulares pessoais.
- ? *Para 25 UC's a estimativa de R\$ 3.800.000,00. Ao órgão para definição.*