

PLANO DE AÇÃO 2021 - PREVINA (PROPOSTA)

	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO
1	Definição do Plano de Ação 2021	PREVINA	março	abril
2	Chamamento de voluntários	IAT	março	abril
3	Reunir informações (Planos de Contingência; voluntários; voluntários capacitados; equipamentos)	IAT	março	abril
4	Levantamento recursos humanos possíveis de apoio (com e sem curso)	BPAMB	março	abril
5	Definir UC's que participarão	PREVINA	março	abril
6	Envio de solicitação treinamento ao Corpo de Bombeiros - instruído	IAT	março	abril
7	Autorização do Comando do Corpo de Bombeiros	CBM/PR	abril	abril
8	Registro das equipes responsáveis pelo treinamento em cada OBM	BM/8	março	abril
9	Atualização dos Planos de Contingência pelas UC's, com apoio do CBMPR	IAT e BM/8	março	abril
10	Capacitação aos BM's instrutores	BM/8	março	abril
11	Estabelecimento de contato entre UC's e OBM	Gerente das UC's	abril	abril
12	Verificação de materiais e equipamentos das UC's	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio
13	Manutenção dos materiais e equipamentos	Gerente da UC e B/8 da OBM	maio	maio
14	Definição dos Kit's de materiais e equipamentos a ser disponibilizado em cada UC's (conf. levantamento aquisição do IAT)	PREVINA	maio	junho

15	Levantamento da capacitação dos pilotos BPMOA	BPMOA	abril	abril
16	Levantamento dos materiais e equipamentos para combate e apoio aéreo - BPMOA	BPMOA	abril	abril
17	Levantamento dos locais possíveis de pouso junto as UC's	BPMOA	abril	maio
18	Busca de ferramentas de monitoramento do risco de incêndio nas UC's	CEDEC e IAT	abril	maio
19	Disponibilizar os Planos Contingência em ferramenta Geo - passível de consulta	CEDEC e IAT	abril	maio
20	Capacitação de Brigadistas voluntários	OBM	abril	junho
21	Definição de protocolo/fluxo acionamento e atendimento	PREVINA	junho	junho
22	Campanha preventiva	PREVINA	junho	outubro
23	Operação Quati João	CBM/PR	junho	outubro