

MINUTA – PLANO DE TRABALHO ANUAL 2023 - PREVINA

ORD.	META	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ÓRGÃOS APOIADORES	PRAZO / TÉRMINO	CONDICIONANTES EXTERNAS	ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2022 R\$
1	Atualização dos 36 Planos de Contingencia existentes das UC	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
2	Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
3	Chamamento de voluntários	IAT	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Abril	Contrato de Seguro	<i>Não há custo</i>
4	Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das 36 UC que terão Planos de Contingência	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT.	Não há custo
5	Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC's	IAT	CELEPAR	Julho	Licitação	R\$ 2.000.000,00
6	Renovação do seguro aos voluntários	IAT		Fevereiro	Disponibilidade orçamentária	R\$ 15.000,00
7	Inspeção nas UC's, em especial nas que possuem maior histórico de ocorrência, com objetivo de intensificar ações preventivas	CORPO DE BOMBEIROS	IAT COMPDEC's	Maio		
8	Capacitação dos Bombeiros Instrutores	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 6.000,00
9	Capacitação de voluntários brigadistas	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Julho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 12.000,00
10	Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Maio	-	Não há custo
11	Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios	BPMOA	ANAC	Maio	Condições metereológicas	R\$ 50.000,00
12	Aquisição de helibalde	BPMOA				

13	Renovação Convênio com IAT	BPMOA	IAT			
14	Implementar cadastro de Unidades de Conservação no sistema informatizado de defesa civil – SISDC	CEDEC	CELEPAR	Abril	Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR.	R\$ 50.000,00
15	Reavaliar sistema de monitoramento/alerta	CEDEC	IAT/SIMEPAR	Maio	Disponibilidade CEGERD	Não há custo
16	Reavaliação de um mecanismo de acionamento e melhor previsão para suporte para o Corpo de Bombeiros	CEDEC	SIMEPAR / CORPO DE BOMBEIROS	Junho	Disponibilidade CEGERD	Não há custo
17	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	CORPO DE BOMBEIROS	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	**
18	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	BPMOA	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	**
19	Campanha preventiva	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Processo licitatório – materiais físicos para UC's	R\$ 30.000,00
20	Gestionar junto ao ICBMBio para compartilhar Compartilhar Plano de Ação para Ilha Grande	IBAMA / ICMBio	CORPO DE BOMBEIROS	Junho	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
21	Verificar junto ao ICMBio viabilidade de editais de Brigadas Contratadas para atuação no Parque Ilha Grande	IBAMA / ICMBio		Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
22	Formação de Brigadas voluntárias no PR voltado a Comunidades Tradicionais e públicos correlatos	IBAMA		Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo

** - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.