

### **PLANO DE TRABALHO ANUAL 2023 - PREVINA**

<b>ORD.</b>	<b>META</b>	<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b>	<b>ÓRGÃOS APOIADORES</b>	<b>PRAZO / TÉRMINO</b>	<b>CONDICIONANTES EXTERNAS</b>	<b>ESTIMATIVA PARA ORÇAMENTO 2023 R\$</b>
<b>1</b>	<b>Atualização dos 36 Planos de Contingencia existentes das UC</b>	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
<b>2</b>	<b>Elaboração de 15 Planos de Contingência para Unidades de Conservação – UC's</b>	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
<b>3</b>	<b>Chamamento de voluntários</b>	IAT	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Abril	Contrato de Seguro	Não há custo
<b>4</b>	<b>Demandar o Corpo de Bombeiros para integrar a Operação Quati João, com representantes das 36 UC que terão Planos de Contingência</b>	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Abril	Capacidade da Regional de Defesa Civil. Custos por conta do IAT.	Não há custo
<b>5</b>	<b>Operacionalização (sistematização) do cadastro de pessoas que acessam as UC's</b>	IAT	CELEPAR	Julho	Licitação	R\$ 2.000.000,00
<b>6</b>	<b>Renovação do seguro aos voluntários</b>	IAT	SEGURADORA	Fevereiro	Disponibilidade orçamentária	R\$ 15.000,00
<b>7</b>	<b>Avaliar disponibilidade de EPI's para voluntários – Kit Brigadista</b>	IAT	RNBV BRIGADA CARATUVA	Março	Apoio Voluntários	Não há custo
<b>8</b>	<b>Aquisição de “Kit Brigadista”</b>	IAT	CORPO DE BOMBEIROS	Julho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 75.000,00
<b>9</b>	<b>Inspeção nas UC's, em especial nas que possuem maior histórico de ocorrência, com objetivo de intensificar ações preventivas</b>	CORPO DE BOMBEIROS	IAT COMPDEC's	Maio	Apoio das Gerências das UC's	Não há custo*
<b>10</b>	<b>Capacitação dos Bombeiros Instrutores</b>	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 6.000,00
<b>11</b>	<b>Capacitação de voluntários brigadistas</b>	CORPO DE BOMBEIROS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Julho	Disponibilidade orçamentária	R\$ 12.000,00
<b>12</b>	<b>Reavaliar o protocolo / fluxo de acionamento e atendimento</b>	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Maio	-	Não há custo

13	Realizar Operações de fiscalização e patrulhamento nos locais com maior incidência de incêndios ambientais	BPAMB	CORPO DE BOMBEIROS	Julho	Apoio de informações do CB	Não há custo*
14	Manter atualização profissional de todos os pilotos para emprego do helibalde em operações de combate a incêndios	BPMOA	ANAC	Maio	Condições metereológicas	R\$ 50.000,00
15	Aquisição de helibalde	BPMOA	IAT	Dezembro	Licitação / Disponibilidade recursos	R\$ 100.000,00
16	Renovação Convênio com IAT	BPMOA	IAT	Julho	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
17	Implementar cadastro de Unidades de Conservação no sistema informatizado de defesa civil – SISDC	CEDEC	CELEPAR	Abril	Capacidade de programação do corpo técnico CELEPAR.	R\$ 50.000,00
18	Reavaliar sistema de monitoramento/alerta	CEDEC	IAT/SIMEPAR	Maio	Disponibilidade CEGERD	Não há custo
19	Reavaliação de um mecanismo de acionamento e melhor previsão para suporte para o Corpo de Bombeiros	CEDEC	SIMEPAR / CORPO DE BOMBEIROS	Junho	Disponibilidade CEGERD	Não há custo
20	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	CORPO DE BOMBEIROS	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	**
21	Acompanhar o Termo de Cooperação com o IAT	BPMOA	IAT	Dezembro	Disponibilidade orçamentária e licitações.	**
22	Campanha preventiva	TODOS	TODOS INTEGRANTES PREVINA	Junho	Processo licitatório – materiais físicos para UC's	R\$ 30.000,00
23	Gestionar junto ao ICBMBio para compartilhar Compartilhar Plano de Ação para Ilha Grande	IBAMA / ICMBio	CORPO DE BOMBEIROS	Junho	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
24	Verificar junto ao ICMBio viabilidade de editais de Brigadas Contratadas para atuação no Parque Ilha Grande	IBAMA / ICMBio		Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo
25	Formação de Brigadas voluntárias no PR voltado a Comunidades Tradicionais e públicos correlatos	IBAMA		Maio	Interação com órgãos envolvidos	Não há custo

\* \_ - já previsto em orçamento do órgão.

\*\* - já previsto em orçamento do órgão em cumprimento ao Termo de Cooperação.