Memória Reuniões UNIOESTE

21/01/2022
Pauta: Termo de Cooperação.
Participantes: Major Toledo, Major Nascimento, Tenente Joyce, Cb Giacomozzi, Prof. Fernando, Sr Paulo, Engenheiro Bruno, Jussara, Edna, Sd Melques, Vandro.
Início: 10h
Término: 10:35h
Foi elaborado Minuta do Termo de Cooperação pela Assessoria Técnica CEDEC com base na minuta padrão da UNIOESTE. Major Toledo apresentou durante a reunião os pontos de destaque a serem observados, sendo: 1. o ateste das notas em conjunto pela UNIOESTE e CEDEC; 2. A prestação de contas a ser realizada junto a SEDEC/MDR pela CEDEC; 3. O prazo de guarda do Termo Cooperação ser permanente; 4. Inclusão da Tenente Joyce como participante/representante pela CEDEC. Informado que em relação a licitação internamente a UNIOESTE foi definido que será realizado pela equipe em Foz do Iguaçu.
Deliberação: será realizado nesta data o envio da Minuta do Termo de Cooperação a UNIOESTE para análise. Definido dia 28/01/2022, sexta-feira as 10h a próxima reunião de acompanhamento e instrução.


28/01/2022
Pauta: Termo de Cooperação.
Participantes: Major Toledo, Major Nascimento, Tenente Joyce, Cb Giacomozzi, Prof. Fernando, Sr Calima, Engenheiro Bruno, Jussara, Edna, Sd Melques, Vandro.
Início: 10h
Término: 10:45h
Durante a semana a Sra Jussara e Engenheiro Bruno realizaram analise do protocolo remetido com a Minuta do Termo de Cooperação. Em relação a assinatura do Contrato a Sra Jussara informou ter entendimento de que deveria ocorrer pela CEDEC por ter o orçamento, a Sra Edna informou ser possível a assinatura pela CEDEC ou pela UNIOESTE autorizada pela CEDEC, Major Toledo posicionou que o Termo de Cooperação prevê as atribuições dos entes e que a assinatura do contrato após licitação consta de obrigação da UNIOESTE sendo o próprio Termo de Cooperação instrumento de amparo legal. Foi questionado pelo Professor Fernando qual estimativa de prazo para tramitação final da formalização da Cooperação Técnica, sendo posicionado pelo Major Toledo que após totalmente instruído em torno de 10 dias. Professor Fernando informou ainda que a equipe da UNIOESTE está com Termo de Referência em estado adiantado de instrução, para que logo após ser finalizado Termo de Cooperação possa ser publicado o edital da licitação. 
Deliberação: será realizado a consulta e formalização junto a PRED pelo Engenheiro Bruno – UNIOESTE com vistas a instruir o protocolo do Termo de Cooperação, referente a realização do processo licitatório pela UNIOESTE. O protocolado do Termo Cooperação será restituído a CEDEC para avaliação na próxima semana, na segunda-feira dia 31/01/22. Definido dia 04/02/2022 / sexta-feira as 10h a próxima reunião de acompanhamento e instrução.

04/02/2022
Pauta: Termo de Cooperação.
Participantes: Major Toledo, Major Nascimento, Tenente Joyce, Cb Giacomozzi, Prof. Fernando, Sr Calima, Engenheiro Bruno, Jussara, Edna, Sd Melques, Vandro.
Início: 10h
Término: 10:45h
Durante a semana a Sra Jussara e Engenheiro Bruno realizaram analise do protocolo remetido com a Minuta do Termo de Cooperação. Em relação a assinatura do Contrato a Sra Jussara informou ter entendimento de que deveria ocorrer pela CEDEC por ter o orçamento, a Sra Edna informou ser possível a assinatura pela CEDEC ou pela UNIOESTE autorizada pela CEDEC, Major Toledo posicionou que o Termo de Cooperação prevê as atribuições dos entes e que a assinatura do contrato após licitação consta de obrigação da UNIOESTE sendo o próprio Termo de Cooperação instrumento de amparo legal. Foi questionado pelo Professor Fernando qual estimativa de prazo para tramitação final da formalização da Cooperação Técnica, sendo posicionado pelo Major Toledo que após totalmente instruído em torno de 10 dias. Professor Fernando informou ainda que a equipe da UNIOESTE está com Termo de Referência em estado adiantado de instrução, para que logo após ser finalizado Termo de Cooperação possa ser publicado o edital da licitação. 
Deliberação: será realizado a consulta e formalização junto a PRED pelo Engenheiro Bruno – UNIOESTE com vistas a instruir o protocolo do Termo de Cooperação, referente a realização do processo licitatório pela UNIOESTE. O protocolado do Termo Cooperação será restituído a CEDEC para avaliação na próxima semana, na segunda-feira dia 31/01/22. Definido dia 04/02/2022 / sexta-feira as 10h a próxima reunião de acompanhamento e instrução.









Memória de REUNIÃO SEDEC (Governo Federal) - UNIOESTE E CEDEC,

Data/hora: 14/09/2022 - 15h

Participantes:
Secretário Cel. Lucas;
Paulo Falcão;
Karine;
Eng. Diogenes
Professor Fernando (UNIOESTE)
1º Sgt. Hammes

RESTRIÇÃO: 
dificuldade na obtenção de informações quanto ao seguimento do processo da recuperação de infraestrutura destruída do Campus UNIOESTE Foz do Iguaçu, especialmente quanto a liberação de recursos (Empenhado - aguardando disponibilidade financeira).

Informado pelo Secretário Cel. Lucas que tem recurso, porém o período eleitoral está vedando a liberação do mesmo até a data de 1º novembro de 2022.

POSSÍVEIS AÇÕES:
a) Pedido administrativo;
[bookmark: _GoBack]b) Ação liminar para liberação do recurso baseada na natureza do evento devido a recuperação de edificação já existente que com a demora da obra o impacto de degradação segue aumentando...


