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Anexo H - Informações referentes ao contrato.

	Objeto do contrato 
	Empreitada por preço unitário, para a reconstrução dos blocos F, G, Refeitório e Setor de Manutenção, no Campus de Foz do Iguaçu.

	Valor do contrato 
	R$ 740.929,44 (setecentos e quarenta mil, novescentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

	Prazo de vigência do contrato 
	26/07/2022 à 25/07/2023

	Prazo de execução das obras
	O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias corridos, sendo que este prazo será contado a partir da expedição da respectiva Ordem de Execução de Serviços.

Meta 1 Bloco F – 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 2 – Bloco G 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 3 – Setor de Manutenção  120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Meta 4 – Refeitório 120 (cento e vinte) dias corridos à partir da emissão da Ordem de serviço.




Encaminho a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica da Execução e da Fiscalização, cópia da publicação do contrato e cópia do ato formal de designação do fiscal do contrato. 

Curitiba, 27 de julho de 2022 

              Assinado eletronicamente
    Cel. QOBM Fernando Raimundo Schunig,
                      CPF 766.745.769-72
Responsável legal do ente federativo beneficiário.

OBS: Caso o contrato abranja mais de uma obra (meta) o prazo de execução deverá ser discriminado para cada uma delas (metas).
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